
 
 

DECISION DU MAIRE N°D2023-01 
Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil Municipal 
(Article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Objet  MAPA Marché de travaux pour la construction d'un local de chasse, la réhabilitation du 
boulodrome et la mise en accessibilité - AVENANTS 
 

 
Par décision n° 2022-06 du 07/06/2022, le marché de travaux pour la construction d'un local de chasse, la 
réhabilitation du boulodrome et la mise en accessibilité a été attribué comme suit:  
 

lot Désignation Entreprise retenue Montant HT Montant TTC 

01 Maçonnerie/VRD HARRAULT 85 799,07 € 102 958,88 € 

02 Charpente/Zinguerie CHARROIN toitures 8 820,00 € 10 584,00 € 

03 Menuiseries extérieures AFC 31 244,59 € 37 493,51 € 

04 Peinture/Isolation LARDY 8 500,00 € 10 200,00 € 

05 Carrelage HARRAULT 11 848,00 € 14 217,60 € 

06 Electricitré ECOL 18 347,00 € 22 017,36 € 

07 Plomberie CHADUIRON 7 305,00 € 8 766,00 € 

08 Clôture/portailq C'CLOT 15 508,05 € 18 609,66 € 

TOTAL 187 372,51 € 224 847,01 € 

 
En cours d'exécution des modifications se sont avérées nécessaires pour mener à bien le projet à son terme. 
Des sujétions techniques imprévues sont apparues et des travaux supplémentaires ont été demandés par la 
commune de Sainte-Consorce. Après validation de la commission travaux, les avenants sont les suivants: 
 
Pour le lot n°1 :  
 
Sujétions techniques – avenant n°1: 

• La réalisation d'un bateau pour accéder au parking comprenant le sciage et la démolition de l'existant, 
le reprofilage et l'enrobé et mise en place de bordure T1 et P1. 

• Modification du trottoir de l'entrée au droit du portail coulissant comprenant le sciage, la démolition et 
le reprise de forme et l'enrobé. 

• Réalisation d'un enduit intérieur en déduction du lot n°04 
Pour un montant de 7 250,00 € HT – 8 700,00 € TTC (+ 8,45% ) 
 
Travaux supplémentaires – avenant n°2 :  

• La fourniture et la pose de couvertines béton pour le mur terrasse et mise en peinture du mur 

• La mise en place s'une signalétique PMR sur l'escalier réalisé à la place de la rampe comprenant 
contraste, nez de marche, 1ère et dernière contremarche et BEV 

Pour un montant de 1 450,00 € HT – 1 740,00 € TTC (+ 1,69% ) 
 

Pour le lot n°2 :  
 
Sujétions techniques – avenant n°1: 

• le remplacement d'une d'eaux pluviales en zinc, diam 100 mm, compris le jeu de coudes pour 4 mètres 
linéaires 

• Dépose et repose de dauphin en fonte existants 
Pour un montant de 450,00 € HT – 540,00 € TTC (+ 5,10% ) 



 
 
 
 
 
Travaux supplémentaires – avenant n°2 :  

• Une reprise de toiture sur le bâtiment existant. Travaux nécessaires à la pérennité du bâtiment. 

• Traitement de la toiture dans son, ensemble : nettoyage et démoussage 
Pour un montant de 3 019,10,00 € HT – 3 622,92 € TTC (+ 34,00% ) 
 
 
Pour le lot n° 4 : 
 

Sujétions techniques – avenant n°1: 
• La suppression de la peinture dans la salle principale. La peinture a été remplacée par de l’enduit, réalisé par le 

lot 01. 

Pour un montant de - 884,00 € HT -   - 1 060,80 € TTC (-10,40 %) 

 
 
Pour le lot n° 6 : 
 
Travaux supplémentaires – avenant n°1 :  

• La fourniture et la pose d'un bloc secours d'évacuation en imposte de la porte donnant directement 
sur l'extérieur + câblage + raccordement 

• La fourniture et la pose d'un déclencheur manuel incendie + câblage + raccordement + essai 
Pour un montant de 365,50 € HT -  438,60 € TTC (+1,99 %) 

 
 
Pour le lot n°7  - avenant n°1:  

• Plonge évier MAXIMA 120 x 60 inox à poser (503 € HT) 

• Piètement MAXIMA 120 x 60 à poser (317 € HT) 

• Mélangeur évier MONOT avec bec à poser (624 € HT) 

• Suppression d'un lavabo collectif ( -700 € HT) 

• Suppression vmc WC PMR ( -220 € HT) 

• Suppression d'un évier 2 bacs avec égouttoir et robinetterie ( - 285 € HT) 
Pour un montant de 239,00 € HT -  286,80 € TTC (+3,15 %) 

 
 
Ces modifications portent le montant du marché par lot à 
 

lot Désignation Entreprise retenue Montant HT Montant TTC 

01 Maçonnerie/VRD HARRAULT 94 499,07 € 113 398,88 € 

02 Charpente/Zinguerie CHARROIN toitures 12 289,10 € 14 746,92 € 

03 Menuiseries extérieures AFC 31 244,59 € 37 493,51 € 

04 Peinture/Isolation LARDY 7 616,00 € 9 139,20 € 

05 Carrelage HARRAULT 11 848,00 € 14 217,60 € 

06 Electricitré ECOL 18 712,50 € 21 807,00 € 

07 Plomberie CHADUIRON 7 544,00 € 9 052,80 € 

08 Clôture/portailq C'CLOT 15 508,05 € 18 609,66 € 

TOTAL 199 261,31 € 239 113,57 € 

 
Soit une variation globale de +6.3% 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DECIDE 
 

✓ D’approuver l’avenant n°1 de l'entreprise HARRAULT pour un montant de 7 250,00 € HT – 8 700,00 € TTC 

✓ D’approuver l’avenant n°2 de l'entreprise HARRAULT pour un montant de 1 450,00 € HT – 1 740,00 € TTC 

✓ D’approuver l’avenant n°1 de l'entreprise CHARROIN TOITURES pour un montant de 450,00 € HT –  

540,00 € TTC  
✓ D’approuver l’avenant n°2 de l'entreprise CHARROIN TOITURES pour un montant de 3 019,10,00 € HT –  

3 622,92 € TTC  

✓ D’approuver l’avenant n°1 de l'entreprise LARDY pour un montant de - 884,00 € HT -  - 1 060,80 € TTC 

D’approuver l’avenant n°1 de l'entreprise ECOL pour un montant de 365,50 € HT -  438,60 € TTC 

✓ D’approuver l’avenant n°1 de l'entreprise CHADUIRON pour un montant de 239,00 € HT -  286,80 € TTC 

✓ Dit que les crédits nécessaires au règlement de la dépense sont inscrits en section d’investissement du 
budget 2023 

 
 

Sainte-Consorce, le 20/03/2023 
Le Maire 
Jean-Marc THIMONIER 


